

Утверждено
Генеральный директор ООО «КрасТЭК»

С.В. Цивинюк

ГРАФИК

остановки теплоисточников ООО «КрасТЭК»
в период подготовки к отопительному сезону 2018-2019г.г.

№ п/п	Наименование теплоисточника	Отключение	Включение в работу	Примечание
1.	Котельная №1 ул. Телевизорная, 1 стр.34	29.05.2018г. с 00.00ч.	19.07.2018г. 10.00ч.	
2.	Котельная №2, ул. Новая Заря,41	19.07.2018г. с 00.00ч.	10.09.2018г. 08.00ч.	
3.	Котельная №4, ул. Калинин,53д	29.05.2018г. с 00.00ч.	10.09.2018г. 08.00ч.	
4.	Котельная №5, ул. Тогмина,24г	04.06.2018г. с 00.00ч.	05.06.2018г. 20.00ч.	
5.	Котельная №10, ул. Маерчака,65 стр.14	29.05.2018г. с 00.00ч.	10.09.2018г. 08.00ч.	
6.	Котельная №12, ул. Норильская,31 стр.3	09.07.2018г. с 00.00ч.	11.07.2018г. 20.00ч.	
7	Котельная №1, ул. Телевизорная, 1 стр.34	10.09.2018г. -10.09.2018г. 08.00ч. - 21.00ч.		по необходимости
8	Котельная №5, ул. Тогмина, 24 «г»	07.09.2018г. - 07.09.2018г. 08.00ч. - 21.00ч.		по необходимости

Главный инженер ООО «КрасТЭК»


В.А. Столяров

Начальник котельной №1, ул. Телевизорная, 1 стр.34


И.А. Школьный

Начальник котельной №2, ул. Новая Заря, 41


С.Н. Кузьмин

Начальник котельной №5 ул. Тогмина, 24г


А.Т. Тимов

Начальник котельной № 4,6,7,10


В.Н. Чайкин